

Semana 5, Daily 2

Proyecto: Directiva

Participantes: Álvaro Castro y Angel Rojas

Fecha: 11 de septiembre de 2026

Duración aproximada: 8 min 51 s

Resumen general

Entre los avances principales, se completó el ajuste del repositorio y la creación del proyecto, se definió el nombre de la compañía para Unity y el diseño e implementación del lenguaje quedó en curso. Por parte de Álvaro, quedaron completadas las tareas de agregar trabajos faltantes e identificar la documentación necesaria para la metodología ágil.

Estado de tareas - Angel

- **Arquitectura de software:** avance de **99%**. La tarea está esencialmente completada; solo falta subir el trabajo correspondiente.
- **Ajustar repositorio y crear proyecto:** se revisó la tarea y se decidió pasarla a completada.
- **Diseño e implementación del lenguaje:** comenzó en este periodo y quedó marcada como en curso. Su fecha de finalización se mantiene para el **18/09**. Al actualizar el tablero se menciona un avance de **10%**.

Estado de tareas - Álvaro

- **Agregar tareas faltantes:** completada al **100%**. Las tareas faltantes relacionadas con documentación ya fueron incorporadas.
- **Identificar la documentación necesaria para la metodología ágil:** completada al **100%**. Los documentos identificados están registrados en una planilla Excel que también permitirá llevar su porcentaje de avance.
- Como complemento, Álvaro estuvo revisando a grandes rasgos la metodología **Scrum** para comprobar si será necesario incorporar documentación adicional.
- **Definir el plan de pruebas:** continúa en curso y mantiene como fecha de finalización el **12/09**. Se comentó que esta fecha podría ajustarse dependiendo del avance del desarrollo que debe probarse.
- Se revisó una tarea de documentación asociada al desarrollo del lenguaje. Su registro deberá avanzar a medida que la estructura del lenguaje esté suficientemente definida; se ajustó su fecha de término al **19/09** y se indicó un avance de **10%**.
- **Crear documentación de Scrum:** las tareas correspondientes son responsabilidad de Álvaro y tienen inicio en este periodo. Se mantuvieron como no iniciadas porque se planificó trabajarlas durante la tarde.

Bloqueos y dependencias

- No se reportaron bloqueos directos durante la reunión.
- La preparación de las pruebas a cargo de Álvaro depende del avance de Angel en el **diseño e implementación del lenguaje**, ya que necesita contar con una base suficientemente desarrollada para definir y ejecutar dichas pruebas.
- La documentación asociada al desarrollo del lenguaje también depende de que su estructura esté suficientemente definida para poder registrarla con mayor detalle.

Acuerdos y organización

- La tarea compartida de **definir el nombre de la compañía para Unity** quedó completada al **100%** y se acordó un nombre oficial.
- Se actualizaron los estados y porcentajes del tablero de tareas durante la reunión, dejando varias actividades como completadas y otras en curso.
- Los documentos que se guarden en la carpeta **Capstone** pueden ser citados o vinculados desde el registro de las tareas correspondientes para mantener sus evidencias identificadas.

Próximos pasos

- Angel: continuar con el **diseño e implementación del lenguaje**, con fecha objetivo de término el **18/09**.
- Álvaro: continuar con el **plan de pruebas**, actualmente previsto para finalizar el **12/09**.
- Álvaro: comenzar durante la tarde la creación de los **documentos asociados a Scrum**.
- Álvaro: continuar documentando el desarrollo relacionado con el lenguaje y completar esa tarea hacia el **19/09**.
- Mantener actualizado el tablero con porcentajes de avance y referencias a los documentos de evidencia almacenados en Capstone.