

Daily - 09/09/2026

Proyecto: Directiva

Participantes: Álvaro Castro y Ángel Rojas

Duración aproximada: 13 min 35 s

Resumen general

Se revisaron las notas y evidencias de la Fase 1, el estado de las tareas actuales, el trabajo planificado para hoy y los próximos hitos. No se identificaron bloqueos técnicos importantes; el único pendiente inmediato para crear el proyecto de Unity es definir el nombre de la organización o compañía que se utilizará dentro de Unity.

Entregables y evidencias

- Se recibieron por AVA/correo dos documentos asociados a la evaluación.
- La planilla de evaluación debe cargarse en las evidencias grupales de la Fase 1; se acordó hacerlo de inmediato.
- Se está usando una carpeta de Drive llamada **Daileys** para guardar el video y la transcripción de cada reunión.
- Se automatizó en el PC el proceso para generar la transcripción del video mediante un solo comando, simplificando la preparación de evidencias y resúmenes.

Estado de tareas - Ángel

- **Arquitectura de software:** en curso y planificada para terminar hoy. Debe quedar como un diagrama de capas e interfaces, mostrando las conexiones entre componentes como el lenguaje de programación, la simulación y las demás capas del juego.
- **Ajustar repositorio y crear proyecto en Unity:** pendiente de finalizar. Falta principalmente definir el nombre de la organización o compañía de Unity. Este pendiente no bloquea el avance de la arquitectura.
- **Diseño e implementación del lenguaje:** aún no iniciado. Comienza mañana, **10/09/2026**, y está planificado hasta el **18/09/2026**. El lenguaje deberá ejecutarse dentro de una aplicación de Unity y permitir escribir y ejecutar código desde ella.

Estado de tareas - Álvaro

- **Agregar tareas faltantes y completar la tabla de trabajo:** en curso, con finalización prevista para hoy.
- **Identificar los documentos necesarios para la metodología ágil:** pendiente para hoy. Se creará un documento o planilla tipo checklist para registrar qué documentación existe y cuál falta.
- **Definir el plan de pruebas/playtests:** en curso. La tarea comenzó previamente y tiene como fecha de finalización el **12/09/2026**.

Bloqueos y dependencias

- Para crear formalmente el proyecto de Unity falta definir el nombre de la organización o compañía que usarán en Unity.

- Se discutieron nombres basados en las iniciales de **Álvaro Castro** y **Ángel Rojas**, incluyendo ideas como **ACAR** o **ACAROS**, pero no quedó registrado un nombre definitivo.
- La definición puede resolverse durante el día y no impide continuar con la arquitectura de software.

Acuerdos y organización

- Se acordó realizar una reunión el viernes para revisar los avances de la semana y utilizarla como instancia de retrospectiva del sprint.
- Las evidencias de las dailies se mantendrán organizadas en Drive, incluyendo al menos el video y su transcripción.
- Se continuará utilizando la tabla de tareas como referencia para revisar el estado, las fechas y el trabajo de cada integrante.

Próximos pasos

Hoy - 09/09/2026

- Ángel: terminar la arquitectura de software.
- Ángel: completar el ajuste del repositorio y la creación del proyecto de Unity una vez definido el nombre de la organización.
- Álvaro: agregar las tareas faltantes y completar la tabla de trabajo.
- Álvaro: identificar la documentación necesaria para la metodología ágil y crear su checklist.
- Álvaro: continuar desarrollando el plan de pruebas/playtests.

Mañana - 10/09/2026

- Ángel: comenzar el diseño e implementación del lenguaje de programación dentro de Unity.

Próximos hitos

- **12/09/2026:** fecha prevista para finalizar el plan de pruebas/playtests.
- **18/09/2026:** fecha prevista para finalizar el diseño e implementación del lenguaje.
- **Viernes:** revisión de avances de la semana y retrospectiva del sprint.