

Semana 6, Inicio de sprint

Proyecto: Directiva

Participantes: Álvaro Castro y Angel Rojas

Fecha: 15 de septiembre de 2026

Duración aproximada: 33 min 55 s

Resumen general

El inicio de la semana se centró en revisar las tareas abiertas y definir con mayor claridad el foco del sprint. Angel cerró la arquitectura de software al **100%** y dejó el diseño e implementación del lenguaje en **10%**, trasladando su fecha objetivo del **18/09** al **20/09**. Álvaro mantiene el plan de pruebas en **10%** con fecha objetivo el **19/09**, mientras que sus demás tareas documentales conservan la fecha que ya tenían asignada para el **13/09**. Además, se precisó la visión de Directiva en torno a educación, estrategia y automatización, y se discutió el público objetivo para orientar tanto la documentación como las futuras pruebas.

Estado de tareas - Angel

- **Arquitectura de software:** quedó en **100%** y se confirmó que el trabajo ya fue subido.
- **Diseño e implementación del lenguaje:** quedó en **10%**. El trabajo contempla pruebas en Unity y su fecha objetivo se movió del **18/09** al **20/09**.

Estado de tareas - Álvaro

- **Plan de pruebas:** se mantiene en **10%**, con fecha objetivo el **19/09**. Álvaro indicó que no había podido avanzar significativamente, pero considera que la fecha sigue siendo viable.
- **Documentación del proyecto:** el documento actualmente en curso quedó en **50%**. Su fecha de finalización se mantiene en el **13/09**. Las demás tareas documentales asociadas aún no habían comenzado y conservan igualmente su fecha asignada del **13/09**.

Foco y definiciones del sprint

- Se reafirmó la visión de **Directiva** como un videojuego educativo orientado a hacer más didáctico y visual el aprendizaje de programación y de su lógica.
- Se acordó mantener como bases del producto los tres componentes discutidos durante la reunión: **educación, estrategia y automatización**. Para ordenar la definición, estrategia y automatización se agruparon como características del producto, mientras que el componente educativo representa su propósito principal.

- Se discutió orientar el público objetivo principalmente hacia **adultos jóvenes** y personas interesadas en aprender programación o poner a prueba sus conocimientos. Se aclaró que esto no impide que personas de otros rangos etarios puedan jugar.
- La definición del público objetivo deberá reflejarse posteriormente en la selección de participantes y casos del plan de pruebas.

Bloqueos y dependencias

- El **plan de pruebas** de Álvaro está relacionado con el avance de Angel en el **diseño e implementación del lenguaje**, pero no se considera bloqueado por esta tarea. Álvaro puede seguir avanzando y mantiene su fecha objetivo el **19/09**.
- La documentación de Álvaro requería aclarar elementos de la visión y del público objetivo. Estas definiciones se trabajaron durante la reunión, permitiendo continuar con el documento.

Acuerdos y organización

- Se acordó agregar una columna para conservar la **fecha inicial** de las tareas y mejorar la trazabilidad cuando se modifiquen fechas de término.
- Álvaro subirá a **Drive** el documento de visión para que Angel pueda revisarlo.
- El equipo acordó volver a reunirse al día siguiente y dejó abierta la posibilidad de reunirse presencialmente el sábado si fuera necesario por la carga de la semana.

Próximos pasos

- Angel: continuar con el **diseño e implementación del lenguaje**, con fecha objetivo el **20/09**.
- Álvaro: continuar con el **plan de pruebas**, con fecha objetivo el **19/09**.
- Álvaro: continuar con la **documentación pendiente**, cuyas tareas mantienen como fecha asignada el **13/09**, incorporando las definiciones acordadas sobre visión y público objetivo.
- Equipo: utilizar las definiciones de público objetivo y foco del producto como referencia para el plan de pruebas y el trabajo del sprint.