

Resumen reunión — Semana 5

Lo importante

- **Hito 1 (planificación) está esencialmente terminado.** El trabajo actual corresponde principalmente al **Hito 2**.
- Las dailies normales deben ser breves: **qué hicimos ayer, qué haremos hoy y qué nos bloquea**. Al inicio de semana puede hacerse una revisión más amplia de riesgos, planificación y tareas.
- La tabla de seguimiento en Drive se revisará **en cada daily**, agregando, quitando y actualizando tareas según corresponda.
- **Plan de pruebas ≠ playtesting**: el plan de pruebas valida técnicamente el lenguaje; el playtesting con personas será más adelante.

Tareas y fechas acordadas

Tarea	Fecha objetivo	Nota
Terminar el diseño de arquitectura de software	Mié. 9 sep.	Debería estar listo para reportarlo en la daily del jueves. Revisar guía/imagen, HTML/material del curso y consultar al profesor si algo no está claro. Crear un documento con la lista.
Identificar todos los documentos/evidencias exigidos por el proyecto y metodología ágil	Mié. 9 sep.	
Preparar el plan de pruebas del Hito 2 / lenguaje	Sáb. 12 sep.	Crear casos de prueba con resultado esperado y luego resultado obtenido.
Diseñar e implementar el lenguaje de programación	Vie. 18 sep.	Es la tarea técnica principal y una parte central del proyecto.
Ejecutar el plan de pruebas sobre el lenguaje terminado	Después del 18 sep.	Comprobar que la implementación realmente cumple lo definido.
Organizar el playtesting	Próxima semana / Semana 7	Todavía es pronto para coordinar personas; hacerlo más cerca de la fecha.

Qué debe cubrir el plan de pruebas del lenguaje

Probar al menos las funcionalidades acordadas:

- Definición y uso de **variables**.
 - entero
 - decimal
 - booleano
 - texto
 - lista
 - diccionario
 - set
- Definición y uso de **funciones**.
- **Estructuras de control**.
- **Importación** de scripts/módulos.
- Verificar tanto que las operaciones se puedan realizar como que **produzcan el resultado correcto**.

Idealmente usar una planilla tipo casos de prueba con campos como:

Caso / acción → resultado esperado → resultado obtenido → estado

Repositorio y evidencias

Antes de avanzar de lleno con la implementación:

- **Cambiar el nombre del repositorio** según lo solicitado por el profesor.
- Crear la carpeta de **Fase 2**.
- Dentro de Fase 2 separar, al menos:
 - Evidencia/
 - Proyecto/
- El proyecto de **Unity** debe quedar dentro de Proyecto/.
- En la tabla de seguimiento, enlazar los entregables/evidencias relevantes guardados en Drive (arquitectura, plan de pruebas, lista de documentos, etc.).

Para las próximas dailies

Revisar siempre:

1. Qué se terminó desde la daily anterior.
2. Qué se trabajará hoy.
3. Qué bloqueos existen.
4. Estado y fechas de las tareas de la tabla.
5. Nuevas tareas o evidencias que hayan aparecido.