Tarea	Prioridad	Propietario	Estado	Semana de inicio	Fecha de inicio	Fecha de finalización Inicial	Modificacion fecha Final	Hito	Distribuible	Notas	% Avance
Arquitectura de Software	P3	ANGEL GABRIEL ISHK ROJAS NAVIA	Completada	5	8/09/2026	9/09/2026		Hito 2	DiagramaArquitecturaEInterfa	Diagrama con capas e interfaces, finaliza hoy 9/09, Falta cargarlo al Repo, se modifico y se cargo en el repo	100%
1. Diseño E Implementación del Lenguaje	P3	ANGEL GABRIEL ISHK ROJAS NAVIA	En curso	5	10/09/2026	18/09/2026	20/09/2026	Hito 2	Archivo	tiene que Correr en unity! ,se modifica fecha de finalizacion por motivos de que es una tarea de arduo desarrollo, la interfaz de desarrollo esta terminada , cumple su rol de MVP , permite crear archivos modificarlos y permite funcionesque cualquier editor de codigo debe tener .Se cambia la fecha para el 27/09/2026 fecha oficial cambios en la gantt , se cambia fecha de esta tarea para el 3/10	78%
1.1 Arquitectura y organización del lenguaje/runtime	P3	ANGEL GABRIEL ISHK ROJAS NAVIA	Completada	7	1/10/2026	7/10/2026		Hito 2	Archivo	Estructura del proyecto, responsabilida	100%
1.2 Sistema de tipos y operaciones	P3	ANGEL GABRIEL ISHK ROJAS NAVIA	Completada	7	2/10/2026	5/10/2026		Hito 2	Archivo	DataValue, DataType, automatización	100%
1.3 VM y modelo de ejecución	P3	ANGEL GABRIEL ISHK ROJAS NAVIA	Completada	8	5/10/2026	7/10/2026		Hito 2	Archivo	Diseño de stack, locals, frames, IP, bud	100%
1.4 DIL y representación de programa compilado	P3	ANGEL GABRIEL ISHK ROJAS NAVIA	En curso	8	5/10/2026	7/10/2026		Hito 2	Archivo	Concepto, función intermedia, instrucc	100%
1.5 Heap, referencias y tipos complejos	P3	ANGEL GABRIEL ISHK ROJAS NAVIA	En curso	8	10/10/2026	21/10/2026		Hito 2	Archivo	IMemContext, Heap, String, Garbage C	60%
1.6 Compilador .dscript e integración completa	P3	ANGEL GABRIEL ISHK ROJAS NAVIA	En curso	9	14/10/2026	21/10/2026		Hito 2	Archivo	Dirección general y separación de etapas.	10%
Ajustar repositorio y crear proyecto	P3	ANGEL GABRIEL ISHK ROJAS NAVIA	Completada	5	9/09/2026	9/09/2026		Hito 2	Archivo	se inicia hoy , falta definir el nombre de la compañia que vamos a ocupar en unity, DEFINIDO COMPAÑIA SE LLAMA Ápeiron , revisamos cambio de nombre al proyecto que tambien seria Ápeiron	100%
Agregar tareas faltantes	P3	ALVARO ENRIQUE IGNACIO CASTRO CALDERON	Completada	5	8/09/2026	9/09/2026		Hito 1	Archivo	*Notas*	100%
Identificar que Documentos tenemos que tener para esta metodologia de trabajo ágil	P2	ALVARO ENRIQUE IGNACIO CASTRO CALDERON	Completada	5	8/09/2026	9/09/2026		Hito 1	Documentos-SCRUM	Crear documento con la lista de archivo que necesito, https: //scrumguides. org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-Spanish-European.pdf	100%
Definir el Plan de Pruebas para hito2	P3	ALVARO ENRIQUE IGNACIO CASTRO CALDERON	En curso	5	8/09/2026	19/09/2026		Hito 2	Archivo	Debo definir un plan de Pruebas para que el hito 2 funcione que es el Lenguaje de Programacion que se va a utilizar, excel tipo caso de uso , como en integracion de plataformas, esta tarea depende de la tarea 4 , se mantiene % de avance a la fecha del 14/09/2026, documento ya generado falta subirlo	90%
Definir Nombre de la Compañia para unity	P3	ALVARO ENRIQUE IGNACIO CASTRO CALDERON	Completada	5	9/09/2026	9/09/2026		Hito 1	Archivo	Tenemos nuestras iniciales que serian AC-AR , Nombre oficial Ápeiron	100%
Crear Documento Análisis del Caso y Visión del Proyecto	P2	ALVARO ENRIQUE IGNACIO CASTRO CALDERON	En curso	5	11/09/2026	13/09/2026	20/09/2026	Hito 1	https://docs.google.com/docu	Una breve declaración que describe el objetivo a largo plazo del proyecto. Proporciona una dirección clara y una motivación para el equipo.Para este documento me faltaria definir el publico objetivo y el tambien hablar de manera mas profesional sobre la caracteristica "educativo".Educacion estrategia y automatizacion. Documento realizado , faltaria el VB de ang. rojasn@duocuc.cl para darle el 100%.Por mi parte me faltaria subirlo a drive y enlazarlo en la tabla	90%
Crear Documento Mapas y Backlogs	P2	ALVARO ENRIQUE IGNACIO CASTRO CALDERON	En curso	5	11/09/2026	13/09/2026	20/09/2026	Hito 1	https://docs.google.com/docu	Herramientas visuales como Mapas Mentales y Mapas de Actores, y el crucial Product Backlog Priorizado, que es la única fuente de requisitos. faltaria el VB de ang. rojasn@duocuc.cl para darle el 100%.Por mi parte me faltaria subirlo a drive y enlazarlo en la tabla	90%
Crear Documento Épicas e Historias de Usuario	P2	ALVARO ENRIQUE IGNACIO CASTRO CALDERON	En curso	5	11/09/2026	13/09/2026	20/09/2026	Hito 1	https://docs.google.com/docu	Requisitos desglosados en unidades funcionales. Las historias de usuario describen una funcionalidad desde la perspectiva del usuario final. faltaria el VB de ang. rojasn@duocuc.cl para darle el 100%.Por mi parte me faltaria subirlo a drive y enlazarlo en la tabla	90%

Tarea	Prioridad	Propietario	Estado	Semana de inicio	Fecha de inicio	Fecha de finalización Inicial	Modificacion fecha Final	Hito	Distribuible	Notas	% Avance
Crear Documento Impact Mapping y User Story Mapping	P2	ALVARO ENRIQUE IGNACIO CASTRO CALDERON	En curso	5	11/09/2026	13/09/2026	20/09/2026	Hito 1	https://docs.google.com/doc	Técnicas de planificación visual para conectar las características del producto con los objetivos de negocio y organizar el flujo de trabajo del usuario. el documento esta en word pero no es muy visual , entonces quiero hacerlo mejor en bizagi o en draw.io para tener una representacion visualfaltaria el VB de ang.rojasn@duocuc.cl para darle el 100%.Por mi parte me faltaria subirlo a drive y enlazarlo en la tabla	70%
Tarea Fase 2 , actividad 2.1	P3	ALVARO ENRIQUE IGNACIO CASTRO CALDERON	Completada	8	30/09/2026	1/10/2026		Hito 2	Archivo	Informe solicitado por la actividaD , REALIZADO Y SUBIDO A GIT	100%
Tarea Fase 2 , actividad 2.1	P3	ANGEL GABRIEL ISHK ROJAS NAVIA	Completada	8	30/09/2026	1/10/2026	06-10-2026	Hito 2	Archivo	Informe solicitado por la actividaD , REALIZADO Y SUBIDO A GIT	100%
Tarea Fase 2 , actividad 2.2	P3	ALVARO ENRIQUE IGNACIO CASTRO CALDERON	En curso	8	2/10/2026	3/10/2026		Hito 2	Archivo	Realizar Informe solicitado por la actividad ,FALTA SUBIR	90%
Tarea Fase 2 , actividad 2.2	P3	ANGEL GABRIEL ISHK ROJAS NAVIA	En curso	8	2/10/2026	3/10/2026		Hito 2	Archivo	Realizar Informe solicitado por la actividad	100%
Tarea Fase 2 , actividad 2.3	P3	ALVARO ENRIQUE IGNACIO CASTRO CALDERON	En curso	8	2/10/2026	11/10/2026		Hito 2	Archivo	Realizar Informe solicitado por la actividad	100%
Tarea Fase 2 , actividad 2.4	P3	ALVARO ENRIQUE IGNACIO CASTRO CALDERON	En curso	8	2/10/2026	11/10/2026		Hito 2	Archivo	Realizar Informe solicitado por la actividad	90%
Tarea Fase 2 , actividad 2.6	P3	ALVARO ENRIQUE IGNACIO CASTRO CALDERON	No iniciada	8	2/10/2026	11/10/2026		Hito 2	Archivo	Realizar Informe solicitado por la actividad	100%
Interfaz , main menu	P2	ANGEL GABRIEL ISHK ROJAS NAVIA	Completada	9	12/10/2026	13/10/2026		Hito 2	Archivo	*Notas*	100%
Editor dentro de la simulación	P2	ANGEL GABRIEL ISHK ROJAS NAVIA	Completada	9	12/10/2026	13/10/2026		Hito 2	Archivo	*Notas*	100%
Crear diseño y mockup de la interfaz , niveles , ajustes , editor y simulacion	P3	ALVARO ENRIQUE IGNACIO CASTRO CALDERON	Completada	9	11/10/2026	12/10/2026		Hito 2	Archivo	https://excalidraw.com/#room=4ac4dc0231c50eafde1c,tA51_0FvwnzqTZY1DVpNg	100%
Resumir Daily , subir transcripcion a github.	P3	ALVARO ENRIQUE IGNACIO CASTRO CALDERON	Al Día	2	-	-		Hito 2	Archivo	Todas las reuniones subidas la transcripcion a github	100%